COMPTE RENDU 3

Projet: Web Service de Génération de Mot de Passe

Sujet : Cadrage de projet

Date réunion : 06/03/2023 Heur de début : 14 H 00 Heur de fin : 14 H 30

Participants:

Nom et prénom de participant :	Son rôle :
BONNEFOY Ludovic	Product Owner
OUMOHAND Sara	Développeur
MERBAH Reda	Développeur
KHARBOUCH Mohammed	Développeur
MARTIN Elisa	Scrum Master

Contexte:

L'objectif de cette réunion est de discuter des attentes du client.

Les points abordés lors de la réunion :

Nous avons listé les tâches à faire afin de développer le site et proposer plusieurs fonctionnalités aux utilisateurs :

- Mise à jour du site afin de pouvoir spécifier plus de fonctionnalités pour la génération du mot de passe (proposé sous forme de cases à cocher :
 - ✓ Majuscule
 - ✓ Minuscule
 - ✓ Chiffres
 - Symboles
- Mise à jour du site afin que l'utilisateur puisse sélectionner des caractères qu'il ne veut pas dans son mot de passe
- Mise à jour du site afin que l'utilisateur puisse sélectionner des caractères qu'il veut dans son mot de passe. Si le nombre de caractères sélectionné est supérieur à la taille du mot de passe demandé, une erreur doit apparaître lors de la demande de la génération du mot de passe par l'utilisateur.
- Faire des tests de monter de charge afin de vérifier que le site supporte de nombreuses connexions parallèles (=3000)

 L'utilisateur doit pouvoir choisir la langue sur le site (Français, Espagnol, Anglais)

Décisions:

Suite aux priorités du client, les tâches retenues pour ce sprint sont :

- ⇒ Mise à jour du site afin de pouvoir spécifier plus de fonctionnalités pour la génération du mot de passe (proposé sous forme de cases à cocher :
 - Majuscule
 - ✓ Minuscule
 - ✔ Chiffres
 - ✓ Symboles
- ⇒ Mise à jour du site afin que l'utilisateur puisse sélectionner des caractères qu'il ne veut pas dans son mot de passe.

Concernant les autres fonctionnalités, elles seront développées selon les demandes et les priorités du client. Au cours du projet, d'autres tâches pourront être demandées par le client.

Spécifications supplémentaires :

- Le site doit répondre rapidement (en moins d'une seconde)
- L'équipe de développeur a choisi de coder le site en PHP, et l'interface graphique avec HTML et CSS.
- Sauf demande du PO, tout le site doit être en anglais